

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества»

г. Кирсанов

ПРИКАЗ

Номер документа	Дата составления
28 а	28.02.2018

Об апробации и поэтапном внедрении типовых моделей развития муниципальной системы дополнительного образования

В рамках реализации регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области» (утв. постановлением администрации Тамбовской области от 25.07.2017 №707), деятельности Регионального модельного центра (утв. постановлением администрации Тамбовской области от 16.02.2018 №167), в соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской области от 22.02.2018 № 444 «Об апробации и поэтапном внедрении типовых моделей развития региональной системы дополнительного образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приступить с 01 марта 2018 года к апробации и поэтапному внедрению типовых моделей развития муниципальной системы дополнительного образования на территории муниципалитета:

- «Организация мероприятий по просвещению родителей в области дополнительного образования детей»;

- «Реализация модульных программ дополнительного образования детей для сельской местности».

2. Утвердить этапы внедрения типовых моделей развития муниципальной системы дополнительного образования детей (далее – типовые модели) (Приложение 1).

3. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») апробации и поэтапного внедрения типовых моделей (Приложение 2,3).

4. Определить ответственными за организацию и координацию деятельности по апробации и поэтапному внедрению типовых моделей:

- «Организация мероприятий по просвещению родителей в области дополнительного образования детей» заместителя директора по УВР Иванищеву Е.Н.;

- «Реализация модульных программ дополнительного образования детей для сельской местности» методиста Ермошину О.И.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБУ ДО
«Центр детского творчества»

Е.А.Сергова

С приказом ознакомлены:

Этапы внедрения типовых моделей
развития муниципальной системы дополнительного образования детей

Процесс внедрения типовых моделей развития региональной системы дополнительного образования детей на территории муниципальных образований Тамбовской области включает несколько этапов, каждый из которых сопровождается определенными мероприятиями.

I. Подготовительный этап (01.03.2018г. - 31.05.2018г.):

анализ имеющихся условий для внедрения типовых моделей;
разработка муниципальных «дорожных карт» внедрения типовых моделей;
разработка и внесение изменений в муниципальные нормативные акты (при необходимости).

II. Этап апробации (01.06.2018г. – 31.05.2019г.):

реализация мероприятий «дорожных карт» внедрения типовых моделей;
проведение постоянного мониторинга эффективности внедрения типовых моделей со своевременным определением проблемных зон и выделение дефицитов в методической поддержке педагогов;
организация привлечения специалистов Регионального модельного центра по вопросам методической поддержки педагогов.

III. Обобщающий этап (01.06.2019г. – 31.08.2019г.):

подведение итогов апробации типовых моделей на территории муниципального образования;
описание опыта и возможных рисков внедрения типовых моделей;
внесение предложений по корректировке типовых моделей с учетом региональных особенностей;
трансляция обобщенного опыта апробации на областных мероприятиях для руководящих и педагогических работников системы дополнительного образования;
освещение полученного опыта на сайтах организации дополнительного образования и Регионального модельного центра.

IV. Этап широкого внедрения типовых моделей (01.09.2019г. – 31.05.2020г.).

реализация типовых моделей во всех муниципальных образованиях области с учетом итогов апробации;
содействие организаций дополнительного образования, апробировавших внедрение типовых моделей на муниципальном уровне,

широкому внедрению типовых моделей на территории Тамбовской области, в т.ч. через:

проведение мастер-классов, семинаров-практикумов, открытых занятий и иных форм мероприятий различного уровня для разных категорий участников в рамках реализуемой типовой модели;

участие в очных или дистанционных по форме проведения мероприятиях, проводимых Региональным модельным центром (семинары, вебинары, совещания, конференции, видеоконференции, индивидуальные консультации и др.), по вопросам, связанным с внедрением типовых моделей на территории Тамбовской области.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом МБУ ДО «Центр
детского творчества»
от 28.02.2018 № 28 а

**План мероприятий («дорожная карта») по реализации типовой модели
организации мероприятий по просвещению родителей
в области дополнительного образования на муниципальном уровне**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
Подготовительный этап (01.03.2018г. - 31.05.2018г.)			
1	Проведение ревизии имеющихся программ, методических материалов по различным формам данной модели с целью адаптации к работе в условиях данной модели	До 1 апреля 2018 года	Специалисты МОЦ
2	Выявление реализующихся услуг дополнительного образования, соответствующих модели	До 1 апреля 2018	Специалисты МОЦ
3	Выявление образовательных потребностей и запросов	До 15 апреля 2018	Специалисты МОЦ, педагоги
4	Разработка нового программного продукта («дорожной карты») для реализации модели	До 31 мая 2018 года	Специалисты МОЦ, педагоги
5	Разработка и подготовка методических материалов, видео- и аудио-лекций, серии мастер-классов, курсов для форм реализуемой модели	До 31 мая 2018 года	Специалисты МОЦ
6	Разработка анкет по выявлению степени удовлетворенности детей и родителей услугами ДО, реализуемых в рамках данной модели	До 31 мая 2018 года	Специалисты МОЦ, педагог-психолог
7	Проведение рекламной кампании по информированию населения (детей и родителей) о новых программах, реализуемых в данной модели	До 31 мая 2018 года	Специалисты МОЦ
Этап апробации (01.06.2018г. – 31.05.2019г.)			
8	Апробация и реализация форм модели		
8.1	Родительские собрания для родителей школ города Кирсанова на тему «Апробация и поэтапное внедрение типовой модели организации мероприятий по просвещению родителей в области дополнительного образования»	Май 2018 год	Специалисты МОЦ
8.2	Создание группы «Муниципальный опорный	Июнь 2018	Специалисты

	центр» в социальной сети фейсбук		МОЦ
8.3	Семинар для педагогов дополнительного образования организаций города Кирсанова по разработке программ в сетевой форме.	Август 2018 года	Специалисты МОЦ
8.4	Семинар для педагогов дополнительного образования организаций города Кирсанова по порталу-навигатору	Сентябрь 2018	Специалисты МОЦ
8.5	День открытых дверей в учреждениях дополнительного образования города. Мастер-класс для родителей «Осеннее настроение» (Декупаж)	Сентябрь 2018	Методисты, ПДО Червякова Е.Н.
8.6	Просветительские курсы для родителей	Октябрь, ноябрь 2018	Специалисты МОЦ
8.7	Круглый стол для родителей «Когда в ответе родители или роль семьи в воспитании детей»	Январь 2019 год	Специалисты МОЦ, педагог-психолог
8.8	Родительский квест «Играем и учимся»	Март 2019 год	Методисты, Специалисты МОЦ
9.	Социологические исследования среди родителей по выявлению удовлетворенности реализации модели	Май 2019 год	Специалисты МОЦ, педагоги
Обобщающий этап (01.06.2019г. – 31.08.2019г.)			
10	Анализ апробации	Июнь-август 2019	Специалисты МОЦ
11	Подготовка материала для сборников, атласов, методических материалов, рекомендаций по реализации модели	Июнь-август 2019	Специалисты МОЦ, педагоги